Отчёт об исполнении Плана- графика реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
за 1 квартал  2014 года


 
	№ п/п
	Наименование мероприятия/ целевого индикатора
	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность)
	Дата начала реализации мероприятия
	Объём средств на реализацию ГП на отчетный  год/значение целевого индикатора
	Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы)

	
	
	
	
	Всего факт/план
	I кв факт/план.
	II кв. факт/план
	III кв.
факт/план
	IV кв.
факт/план
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса"                                 
	
	

	1.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 -/-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет
	 
	 
	13460
	-/-
	
	13460
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению
	
	

	
	муниципальный бюджет
	 
	 
	 
	 -/-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 -/-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в 
г. Новоульяновске  Ульяновской области (микрорайон «Кременки»)
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	1899,999

	538,1/538,1
	
	1361,899
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Берегоукрепление 
р. Большой Авраль в п. Чёрная Речка и 
п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	3540
	 -/-
	
	3540
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый рудник Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	1000
	 -/-
	
	1000
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Берегоукрепительные  сооружения на Волжском склоне в пос.Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	4000
	 -/-
	
	4000
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого  результате проведения мероприятий по повышению уроня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	
	
	
	 -/-
	
	43,00%
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма «развитие лесного хозяйства»
	
	
	
	

	1.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х. 
	01.01.2014
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	2520,6
	-/-
	
	2520,6
	
	Размещение государственного заказа на разработку проектной документации
	
	разработка подрядчиком проектной документации
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х 
	01.01.2014
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	6859,4
	-/-
	
	6859,4
	
	Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС
	
	выполнение подрядчиком капитального ремонта ГТС
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Протяжность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
	
	
	
	-/-
	
	962,2 км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель министра-директор департамента Кублик Л.И.
	01.01.2014
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	120
	 -/-
	
	120
	
	Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения
	
	Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения в подведомственные организации
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров
	
	
	
	 -/-
	
	
	96,30 %
	
	
	
	
	

	2.
	Проведение мероприятий лесоустройства
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель министра-директор департамента Кублик Л.И. 
	01.01.2014
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	500
	 -/-
	
	500
	
	Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству
	
	Выполнение работ по лесоустройству
	
	

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по государственной программе
	
	
	33900
	 -/-
	
	33900
	
	
	
	
	
	

	
	Доля площади лесов, н которых проведены мероприятия лесоустройства в течении последних 10 лет, в общей площади лесов 
	
	
	
	 -/-
	
	31,50%
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	54339,999
	538,1/
538,1
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