Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 4 квартала 2016 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
1. При реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» были достигнуты запланированные результаты и намеченные цели государственной программы, такие как повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Ульяновской области, устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов Ульяновской области; совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственных программ, снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду Ульяновской области.
В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» выполнялись мероприятия, направленные на сохранение и восстановление биоразнообразия Ульяновской области; повышение эффективности функционирования системы мониторинга окружающей среды; повышение уровня экологической культуры населения Ульяновской области; обеспечение экологической безопасности территории Ульяновской области.
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» выполнен ремонт 3 гидротехнических сооружений, проведены берегоукрепительные работы в районе с.Ундоры Ульяновского района, заключены 5 контрактов на подготовку ПСД для осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, Погашена кредиторская задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту ГТС, проведен первый этап по экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград, благоустроено 29 родников для обеспечения водными ресурсами населения Ульяновской области.
Выполненные работы в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» привели к сокращение потерь лесногохозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» выполнялись мероприятия направленные на совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственных программ.
На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств в объёме 140 348,55859 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 16 788,20 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 123 560,35859 тыс. рублей.
В отчётном периоде освоение средств составило 130 721,26378 тыс. рублей (93,14 % от запланированного объёма финансирования), в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 15 253,7 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета -  115 467,56378 тыс. рублей.
По итогам реализации государственной программы к концу 2016 года были достигнуты следующие ожидаемые результаты:

рост доли площади Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, до 12,1 процентов;

повышение доли защищенного населения в Ульяновской области, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, до 27,9 процентов;

снижение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности до 14,8 процентов;

сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов более чем до 15,8 процентов;

повышение объема платежей в областной бюджет Ульяновской области от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до 4,5 процентов.

участие 100 процентов муниципальных образований Ульяновской области в реализации государственных программ;

оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями в объеме 100 процентов.
2. Методика оценки эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/415-П.
Для оценки эффективности государственной программы произведены расчеты значений интегральных показателей в целом по государственной программе и по каждой подпрограмме. При расчете учитывались объем ресурсов, реализовавшиеся риски и социально-экономические эффекты, оказывающие влияние на изменение социально-экономического развития.
По всем подпрограммам финансируемые в 2016 году мероприятия были произведены в запланированные сроки, фактически произведённые затраты на реализацию государственной программы соответствуют или близки к их плановым значениям, степень достижения запланированных результатов рассчитана по формуле. В результате произведенных расчетов значение интегрального показателя по подпрограмме «Охрана окружающей среды» составило 1,09; по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» - 1,01; по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» - 1,1; 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» - 1,0.
Таким образом, интегральный показатель (ИП) эффективности реализации государственной программы в 2016 году составил значение, равное 1,05. Согласно указанной методике при значении  ИП ≥ 1, реализация государственной программы признаётся эффективной.
3. Сведения об объёмах финансирования

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия
	Распорядитель средств
	Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб.
	Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб.
	Освоение за отчётный период, тыс. руб.
	Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.
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	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

	1.
	Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	5766,03
	0,0
	0,0
	0,0
	5756,641
	0,0
	0,0
	0,0
	5756,641
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Мероприятия по государственному экологическому мониторингу
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	446,203
	0,0
	0,0
	0,0
	440,98
	0,0
	0,0
	0,0
	440,98
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	4922,767
	0,0
	0,0
	0,0
	4918,601
	0,0
	0,0
	0,0
	4918,601
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	397,06
	0,0
	0,0
	0,0
	397,06
	0,0
	0,0
	0,0
	397,06
	0,0
	0,0
	-

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	5766,03
	0,0
	0,0
	0,0
	5756,641
	0,0
	0,0
	0,0
	5756,641
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

	1.
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	966,2179
	0,0
	0,0
	0,0
	966,2179
	0,0
	0,0
	0,0
	966,2179
	0,0
	0,0
	СОГЛАШЕНИЕ № МТ-53/43 

о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета субсидии бюджету

Ульяновской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт           и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) 

от 11 апреля  2016 г.



	1.1.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	966,2179
	0,0
	0,0
	0,0
	966,2179
	0,0
	0,0
	0,0
	966,2179
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	15253,7
	16797,72869
	0,0
	0,0
	15253,7
	16394,70588
	0,0
	0,0
	15253,7
	16394,70588
	0,0
	0,0
	

	2.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	4210,831
	0,0
	0,0
	0,0
	4210,831
	0,0
	0,0
	0,0
	4210,831
	0,0
	0,0
	

	2.1.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на овраге «Заводская» в р.п. Старая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	763,846
	0,0
	0,0
	0,0
	763,846
	0,0
	0,0
	0,0
	763,846
	0,0
	0,0
	

	2.1.2.
	Подготовка проектной документации для осуществ-ления капитального ремонта гидротехнического сооруже-ния пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» Ульянов-ской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	765,385
	0,0
	0,0
	0,0
	765,385
	0,0
	0,0
	0,0
	765,385
	0,0
	0,0
	

	2.1.3.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	899,8
	0,0
	0,0
	0,0
	899,8
	0,0
	0,0
	0,0
	899,8
	0,0
	0,0
	

	2.1.4.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	898,2998
	0,0
	0,0
	0,0
	898,2998
	0,0
	0,0
	0,0
	898,2998
	0,0
	0,0
	

	2.1.5.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	883,5002
	0,0
	0,0
	0,0
	883,5002
	0,0
	0,0
	0,0
	883,5002
	0,0
	0,0
	

	2.2.
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	15253,7
	12426,89769
	0,0
	0,0
	15253,7
	12023,87488
	0,0
	0,0
	15253,7
	12023,87488
	0,0
	0,0
	

	2.2.1.
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга у р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	8863,7
	1980,87719
	0,0
	0,0
	8863,7
	1980,87719
	0,0
	0,0
	8863,7
	1980,87719
	0,0
	0,0
	

	2.2.2.
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	6390,0
	2345,32281
	0,0
	0,0
	6390,0
	1942,3
	0,0
	0,0
	6390,0
	1942,3
	0,0
	0,0
	

	2.2.3.
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	8100,69769
	0,0
	0,0
	0,0
	8100,69769
	0,0
	0,0
	0,0
	8100,69769
	0,0
	0,0
	

	2.3.
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	

	2.3.1.
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений верхнего и нижнего прудов на ручье у с.Подкуровка муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	9823,97
	0,0
	0,0
	0,0
	7926,07
	0,0
	0,0
	0,0
	7926,07
	0,0
	0,0
	

	3.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,6
	0,0
	0,0
	0,0
	18,6
	0,0
	0,0
	

	3.2.
	Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	4523,97
	0,0
	0,0
	0,0
	4160,52
	0,0
	0,0
	0,0
	4160,52
	0,0
	0,0
	

	3.3.
	Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3746,95
	0,0
	0,0
	0,0
	3746,95
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	15253,7
	27587,91659
	0,0
	0,0
	15253,7
	25286,99378
	0,0
	0,0
	15253,7
	25286,99378
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

	1.
	Охрана и защита лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	1534,5
	994,8
	0,0
	0,0
	0,0
	143,14
	0,0
	0,0
	0,0
	143,14
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	1534,5
	194,8
	0,0
	0,0
	0,0
	143,14
	0,0
	0,0
	0,0
	143,14
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств  хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	4046,2
	0,0
	0,0
	0,0
	4044,41
	0,0
	0,0
	0,0
	4044,41
	0,0
	0,0
	-

	2.1.
	Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	4046,2
	0,0
	0,0
	0,0
	4044,41
	0,0
	0,0
	0,0
	4044,41
	0,0
	0,0
	-

	
	Итого по подпрограмме
	1534,5
	5041,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4187,55
	0,0
	0,0
	0,0
	4187,55
	0,0
	0,0
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»

	1.
	Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	85165,412
	0,0
	0,0
	0,0
	80236,379
	0,0
	0,0
	0,0
	80236,379
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	57059,712
	0,0
	0,0
	0,0
	57041,079
	0,0
	0,0
	0,0
	57041,079
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Предоставление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов и в сфере развития сельского хозяйства, регулирования рынков сель-скохозяйственной продук-ции, сырья и продовольствия
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	28105,7
	0,0
	0,0
	0,0
	23195,3
	0,0
	0,0
	0,0
	23195,3
	0,0
	0,0
	-


	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	85165,412
	0,0
	0,0
	0,0
	80236,379
	0,0
	0,0
	0,0
	80236,379
	0,0
	0,0
	-

	
	Итого по программе
	16788,2
	123560,35859
	0,0
	0,0
	15253,7
	115467,56378
	0,0
	0,0
	15253,7
	115467,56378
	0,0
	0,0
	-


4. Сведения о достижении целевых индикаторов

	№ п/п
	Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия
	Наименование целевого индикатора
	Плановое значение
	Факти-ческое значение
	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)
	Причины отклонения

	
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»
	
	
	
	
	

	
	
	Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. 
	18739
	1400
	7,5
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	
	Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. 
	2
	4
	200
	

	
	
	Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз 
	4
	1
	25
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	
	Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. 
	149
	142
	95,3
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	
	Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % 
	23,9
	42,9
	179,5
	

	
	
	Количество проведённых экологических мероприятий, ед. 
	20
	41
	205
	

	
	
	Количество печатных изданий экологической тематики, ед. 
	1
	1
	100
	

	
	
	Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. 
	1
	0
	0
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	
	Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. 
	1
	0
	0
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
	
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % 
	25,0
	26,1
	104,4
	

	
	
	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км 
	430,2
	430,2
	100
	

	2.
	
Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % 
	35,0
	35,0
	100
	

	
	
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. 
	11
	11
	100
	

	
	
	Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. 
	40
	29
	47,5
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
	
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	1,2
	0,202
	16,8
	Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов

	
	
	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, %
	79,3
	40,6
	51,1
	Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов

	
	
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 
	96,3
	100
	103,8
	

	
	
	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 
	1,2
	0,0
	0
	Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов

	2.
	Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
	
	
	 
	
	

	
	
	Лесистость территории Ульяновской области, % 
	26,3
	26,4
	100
	

	
	
	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	74,6
	75,26
	100
	

	
	
	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га 
	229,1
	245,9
	107,3
	

	
	
	Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины, % 
	60,0
	54,6
	91
	Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов

	
	
	Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % 
	12.7
	55.0
	433
	

	
	
	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 
	81.7
	89.5
	109,2
	

	
	
	Доля объёма заготовки древесины выборочными рубками в общем объёме заготовки древесины, % 
	63.5
	63.1
	100
	

	
	
	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, % 
	61.6
	10.8
	17,5
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	
	Отношение суммы возмещённого ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства, % 
	22.1
	2.7
	12,2
	Выделение  бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного  

	
	
	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, % 
	74.6
	88.7
	118,9
	

	
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
	
	
	
	 
	

	1.
	Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % 
	95
	95
	100,0
	

	
	
	Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % 
	100
	100,0
	100,0
	


5. Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 4 квартала

	Наименование
	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)
	Плановый срок реализации мероприятия
	Фактический срок реализации мероприятия
	Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб.

	Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов

	
	
	Начало
	Окончание
	Начало
	Окончание
	Плановое
	Фактическое
	запланированные
	достигнутые

	Итого по программе
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	-
	-
	68536,735
	68536,735
	
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды», итого:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	01.04.2016
	-
	140348,55859
	130721,26378
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	01.04.2016
	-
	5766,03
	5756,641
	-
	-

	1.1. Мероприятия по государственному экологическому мониторингу
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	01.04.2016
	
	446,203
	440,98
	Формирование информационных ресурсов об экологической обстановке на территории Ульяновской области
	Формирование информационных ресурсов об экологической обстановке на территории Ульяновской области

	1.2. Мероприятия по сохранению биоразнообразия
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	01.04.2016
	-
	4922,767
	4918,601
	Постановка 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на кадастровый учет
	Постановка 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на кадастровый учет

	1.3. Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	01.04.2016
	-
	397,06
	397,06
	Издание государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Ульяновской области в 2016 году»
	Издание государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Ульяновской области в 2016 году»

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	18739
	1400

	Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	2
	4

	Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	4
	1

	Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	149
	142

	Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	23,9
	42,9

	Количество проведённых экологических мероприятий, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	20
	41

	Количество печатных изданий экологической тематики, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	1
	1

	Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	1
	0

	Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х 
	1
	0

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», итого:
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	42841,61659
	40540,69378
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	966,2179
	966,2179
	-
	-

	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»)
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с.Ундоры Ульяновского района Ульяновской области 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	966,2179
	966,2179
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	Х
	Х 
	25,0
	26,1

	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	Х
	Х 
	430,2
	-

	2. Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	07.01.2016
	-
	32051,42869
	31648,40588
	-
	-

	2.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	4210,831
	4210,831
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	2.1.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на овраге «Заводская» в р.п. Старая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	763,846
	763,846
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	2.1.2.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	765,385
	765,385
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	2.1.3.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	899,8
	899,8
	
	

	2.1.4. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	898,2998
	898,2998
	
	

	2.1.5. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	883,5002
	883,5002
	
	

	2.2.Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	27680,59769
	27277,57488
	-
	-

	2.2.1.Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга у р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	07.01.2016
	-
	10844,57719
	10844,57719
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	2.2.2.Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	8735,32281
	8332,3
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	2.2.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	8100,69769
	8100,69769
	
	

	2.3. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	160,0
	160,0
	
	

	2.3.1.Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений верхнего и нижнего прудов на ручье у с.Подкуровка муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	160,0
	160,0
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту ГТС
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту ГТС

	3. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	9823,97
	7926,07
	Проведение природоохранных мероприятий
	Проведение природоохранных мероприятий

	3.1. Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	300,0
	18,6
	Проведение негосударственной экспертизы ПСД. Разработка проектно-сметной документации на экологическую реабилитацию Черного  озера в г.Димитровград
	Разработка проектно-сметной документации на экологическую реабилитацию озера в г.Димитровград

	3.2. Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	4523,97
	4160,52
	Проведение первого этапа по экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград; Расчистка двух протокой общей протяженностью 830 км. 
	Проведение первого этапа по экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград; Расчистка двух протокой общей протяженностью 830 км.

	3.3. Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	
	5000,0
	3746,95
	Благоустройство 40 родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Благоустройство 29 родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	35,0
	-

	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	11
	-

	Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед.
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	40
	29

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», итого
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	6575,5
	4187,55
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», итого: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	2529,3
	143,14
	-
	-

	1.1. Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	1729,3
	143,14
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	1.2. Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств  хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	
	800,0
	0,0
	
	

	2. Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», итого: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	4046,2
	4044,41
	-
	-

	2.1. Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	01.07.2016
	-
	4046,2
	4044,41
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	1,2
	-

	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, %
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	79,3
	-

	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	96,3
	-

	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	1,2
	-

	Лесистость территории Ульяновской области, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	26,3
	-

	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	74,6
	-

	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	229,1
	-

	Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	60,0
	-

	Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	12,7
	-

	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	81,7
	-

	Доля объёма заготовки древесины выборочными рубками в общем объёме заготовки древесины, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	63,5
	-

	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	61,6
	-

	Отношение суммы возмещённого ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	22,1
	-

	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х 
	Х 
	74,6
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», итого:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	85165,412
	80236,379
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	85165,412
	80236,379
	-
	-

	1.1. Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	57059,712
	57041,079
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	1.2. Предоставление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов и в сфере развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Кондратьева Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	-
	28105,7
	23195,3
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х
	95
	95

	Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Кондратьева Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2016
	31.12.2016
	-
	-
	Х
	Х
	100
	100


СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2016 год

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

(наименование государственной программы)

	N п/п
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу
	Суть изменений (краткое изложение)
	Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)

	1
	Постановление Правительства Ульяновской области от 04.05.2016 № 11/191-П
	В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области
	Изменения в План-график не вносились

	2
	Постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2016 № 19/404-П
	В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области
	Изменения в План-график не вносились

	3
	Постановление Правительства Ульяновской области от 17.10.2016 № 23/472-П
	В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области
	Изменения в План-график не вносились

	4
	Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 28/595-П
	В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области
	Изменения в План-график не вносились


� Графы X  не заполняются





