Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2017 года
государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

1. При реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» были достигнуты запланированные результаты и намеченные цели государственной программы, такие как повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Ульяновской области, устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов Ульяновской области; совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственных программ, снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду Ульяновской области.
В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» выполнялись мероприятия, направленные на сохранение и восстановление биоразнообразия Ульяновской области; повышение эффективности функционирования системы мониторинга окружающей среды; повышение уровня экологической культуры населения Ульяновской области; обеспечение экологической безопасности территории Ульяновской области.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» выполнялись мероприятия направленные на совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственных программ.
На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств в объёме 222885,5 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 180794,52135 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 42091,0 тыс. рублей.
В отчётном периоде освоение средств составило 201158,8635 тыс. рублей (90,25 % от запланированного объёма финансирования), в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 159067,8635 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета -  42091,0 тыс. рублей.
Остаток бюджетных ассигнований областного бюджета образовался в связи с тем, что в рамках реализации мероприятий по ряду заключенных государственных контрактах исполнителями не были выполнены работы и не оказаны услуги на сумму 5645,31 тыс.рублей, а также в связи с образованием по другим государственным контрактам кредиторской задолженности на сумму 16081,34785 тыс.рублей.

2.Единая методика оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 07.12.2017 №607-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №351-П».

1) Степень достижения значений целевых индикаторов, данные по которым представлены органами статистики Министерству.
СДЦ (Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт.) 108;
СДЦ (Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт) 0;
СДЦ (Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед.) 100;
СДЦ (Количество особо охраняемых природных территорий, приведенных в нормативное состояние, ед.) 92,3;
СДЦ (Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %) 125,3;
СДЦ (Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км.)  0,0; 
СДЦ (Доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений, %) 0,0; 
СДЦ (Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, ед.)  0,0; 
СДЦ (Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед.) 133,3;
СДЦ (Количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению, ед.) 0,0 
СДЦ (Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %) 115,4;
СДЦ (Лесистость территории Ульяновской области, %) 100,4;
СДЦ (Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %) 99,8;
СДЦ (Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га) 113,7;
СДЦ (Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров) 90,0
СДЦ (Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, %) 528,3 (принимается значение, равное 90);
СДЦ (Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %)  96,3;
СДЦ (Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед.)  100;
СДЦ (Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, %) 100;
СДЦ (Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, %) 100;
СДЦ (Объём оказания государственных услуг подведомственными учреждениями, %) 100;

СДЦ=1/21(108+0+100+92,3+125,3+0+0+0+133,3+0+115,4+100,4+99,8+113,7+90+90+96,3+100+100+100+
100)= 79,26% 

2) Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы

УФ=201158,8635/222885,52135=0,9х100%=90%


3) Оценка степени достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы
СДЭ (Увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения в Ульяновской области, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод) 100 % (добавлен по сравнению с представленным отчетом в установленный срок и не был принят в расчет первоначальной оценки эффективности, что привело  к снижению СДЭ и было всего 61,0%)
СДЭ (Уменьшение доли гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений) 0 %;
	СДЭ (Сокращение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов) 100,6 %;
	СДЭ (Повышение объема платежей в областной бюджет Ульяновской области от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда) 104,5 %;
	СДЭ (Оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями) 100,0 %
	
	СДЭ = 81,02 %
4) Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы

СОМ=9/9=1х100=100;

5) Интегральная оценка =(79,26+90+81,02+100)/4-(90-79,26)=87,57-10,74= 76,83%. 
Таким образом, оценка эффективности реализации государственной программы составляет 76,83 %. Согласно указанной методике при значении оценки государственной программы в диапазоне от 70 до 80 процентов включительно  реализация государственной программы признается умеренно эффективной.

2. Сведения об объёмах финансирования
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия
	Распорядитель средств
	Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб.
	Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб.
	Освоение за отчётный период, тыс. руб.
	Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной 
бюджет
	Муниципальный бюджет
	Внебюджетные средства
	Федеральный бюджет
	Областной 
бюджет
	Муниципальный бюджет
	Внебюджетные средства
	Федеральный бюджет
	Областной 
бюджет
	Муниципальный бюджет
	Внебюджетные средства
	

	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

	1.
	Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	6994,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6994,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5618,22
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Мероприятия по государственному экологическому мониторингу, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1675,95
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	1044,44
	0,0
	0,0
	0,0
	1044,44
	0,0
	0,0
	0,0
	38,47
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	125,67
	0,0
	0,0
	0,0
	125,67
	0,0
	0,0
	0,0
	98,9
	0,0
	0,0
	-

	1.4.
	Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	3823,89
	0,0
	0,0
	0,0
	3823,89
	0,0
	0,0
	0,0
	3804,9
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	6994,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6994,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5618,22
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

	1.
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	42091,0
	22753,96
	0,0
	0,0
	42091,0
	22753,96
	0,0
	0,0
	42091,0
	22753,96
	0,0
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на мероприятия в области использования  и  охраны  водных  объектов  федеральной  целевой  программы  "Развитие водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  в  2012-2020  годах"от 17 февраля 2017 г № 052-09-105

	1.1.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»), всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	33299,466
	16025,224
	0,0
	0,0
	33299,466
	16025,224
	0,0
	0,0
	33299,466
	16025,224
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	8791,534
	4304,866
	0,0
	0,0
	8791,534
	4304,866
	0,0
	0,0
	8791,534
	4304,866
	0,0
	0,0
	

	1.3.
	Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области (проведение комплексного экологического обследования объекта)
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	1068,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1068,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1068,0
	0,0
	0,0
	

	1.4.
	Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	1258,77
	0,0
	0,0
	0,0
	1258,77
	0,0
	0,0
	0,0
	1258,77
	0,0
	0,0
	

	1.5.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	97,1
	0,0
	0,0
	0,0
	97,1
	0,0
	0,0
	0,0
	97,1
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	1201,03
	0,0
	0,0
	0,0
	1201,03
	0,0
	0,0
	0,0
	1101,43
	0,0
	0,0
	

	2.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	616,8
	0,0
	0,0
	0,0
	616,8
	0,0
	0,0
	0,0
	517,2
	0,0
	0,0
	

	2.1.2
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	209,7
	0,0
	0,0
	0,0
	209,7
	0,0
	0,0
	0,0
	153,4
	0,0
	0,0
	

	2.1.3.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	207,5
	0,0
	0,0
	0,0
	207,5
	0,0
	0,0
	0,0
	181,7
	0,0
	0,0
	

	2.1.4.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	199,6
	0,0
	0,0
	0,0
	199,6
	0,0
	0,0
	0,0
	182,1
	0,0
	0,0
	

	2.2.
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	

	2.2.1.
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	

	3.
	Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	7821,74
	0,0
	0,0
	0,0
	7821,74
	0,0
	0,0
	0,0
	3283,6
	0,0
	0,0
	

	3.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	1214,74
	0,0
	0,0
	0,0
	1214,74
	0,0
	0,0
	0,0
	263,5
	0,0
	0,0
	

	3.2.
	Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	3007,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3007,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.3.
	Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	3600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3020,1
	0,0
	0,0
	

	5.
	Основное мероприятие «Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений»
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	424,11
	0,0
	0,0
	0,0
	424,11
	0,0
	0,0
	0,0
	421,1
	0,0
	0,0
	

	5.1.
	Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	424,11
	0,0
	0,0
	0,0
	424,11
	0,0
	0,0
	0,0
	421,1
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	42091,0
	32200,84
	0,0
	0,0
	42091,0
	32200,84
	0,0
	0,0
	42091
	27560,09
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

	1.
	Охрана и защита лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	14267,28554
	0,0
	0,0
	0,0
	14267,28554
	0,0
	0,0
	0,0
	13352,46554
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	989,0
	0,0
	0,0
	0,0
	989,0
	0,0
	0,0
	0,0
	989,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	10150,9
	0,0
	0,0
	0,0
	10150,9
	0,0
	0,0
	0,0
	9855,84
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	2175,68554
	0,0
	0,0
	0,0
	2175,68554
	0,0
	0,0
	0,0
	2175,68554
	0,0
	0,0
	

	1.5.
	Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств  хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	951,7
	0,0
	0,0
	0,0
	951,7
	0,0
	0,0
	0,0
	331,94
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	23400,29362
	0,0
	0,0
	0,0
	23400,29362
	0,0
	0,0
	0,0
	14212,35
	0,0
	0,0
	-

	2.1.
	Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	22820,29362
	0,0
	0,0
	0,0
	22820,29362
	0,0
	0,0
	0,0
	13733,55
	0,0
	0,0
	-

	2.2.
	Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	478,8
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	37667,57916
	0,0
	0,0
	0,0
	37667,57916
	0,0
	0,0
	0,0
	27564,81554
	0,0
	0,0
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»

	1.
	Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	103932,10219
	0,0
	0,0
	0,0
	103932,10219
	0,0
	0,0
	0,0
	98324,738
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	53328,98637
	0,0
	0,0
	0,0
	53328,98637
	0,0
	0,0
	0,0
	51174,112
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	38225,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38225,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38225,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	12378,11582
	0,0
	0,0
	0,0
	12378,11582
	0,0
	0,0
	0,0
	8925,626
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	103932,10219
	0,0
	0,0
	0,0
	103932,10219
	0,0
	0,0
	0,0
	98324,738
	0,0
	0,0
	-

	
	Итого по программе
	42091,0
	180794,52135
	0,0
	0,0
	42091,0
	180794,52135
	0,0
	0,0
	42091
	159067,8635
	0,0
	0,0
	-



1. Сведения о достижении целевых индикаторов
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия
	Наименование целевого индикатора
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)
	Причины отклонения

	
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»
	
	
	
	
	

	
	
	Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. 
	10000
	10800
	108
	

	
	
	Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. 
	1
	0
	0
	Бюджетные ассигнования были перенесены на выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние и постановке на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий. Соответствующие корректировки госпрограммы по этому индикатору не были своевременно осуществлены

	
	
	Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. 
	142
	142
	100
	

	
	
	Количество особо охраняемых природных территорий, приведенных в нормативное состояние, ед. 
	52
	48
	92,3
	Исполнителями не были выполнены обязательства по государственным контрактам по постановке на кадастровый учёт четырёх ООПТ

	
	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
	
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % 
	26,1
	32,7
	125,3
	

	
	
	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км 
	430,2
	430,2
	0
	Указано фактическое значение
 2016 года, т.к. в 2017 оду работы не
 выполнялись

	2.
	Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля приведенных в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений, % 
	35
	35
	0
	Указано фактическое значение
 2016 года, т.к. в 2017 оду работы не
 выполнялись

	
	
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. 
	13
	11
	0
	Указано фактическое значение
 2016 года, т.к. в 2017 оду работы не
 выполнялись

	3.
	Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	
	
	
	
	

	
	
	Количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению
	1
	0
	0
	Подрядчик уклонился от исполнения обязательств по государственному контракту, предметом которого являлось выполнение работ по экологической реабилитации Чёрного озера в муниципальном образовании «Мелекесский район»

	
	
	Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. 
	30
	40
	133,3
	

	
	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
	
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 
	86,67
	100
	115,4
	своевременное обнаружение и ликвидация очагов возгорания, применение в 2017 году системы видеомониторинга "Лесной дозор"

	
	
	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 
	1,32
	0
	-
	своевременная и оперативная локализация и ликвидация лесных пожаров

	2.
	Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
	
	
	 
	
	

	
	
	Лесистость территории Ульяновской области, % 
	26,4
	26,5
	100,4
	округление показателя площади субъекта

	
	
	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	48,3
	48,2
	99,8
	увеличение площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда за счёт возобновления гарей 2010 и 2015 годов молодняками мягколиственных пород

	
	
	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га 
	214,6
	244,0
	113,7
	погашение дебиторской задолженности по платежам прошлых лет, авансовые платежи в счёт первого квартала 2018 г.

	
	
	Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % 
	12,7
	67,1
	528,3
	уменьшение площади участков погибших насаждений (гари 2010 и 2015 годов) 
за счёт  перевода их в покрытую лесом площадь в связи с возобновлением молодняками лиственных пород

	
	
	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, % 
	89,1
	85,8
	96,3
	расторжение по заявлению лесопользователей заключённых ранее и досрочно исполненных краткосрочных договоров аренды (безвозмездного пользования), таких как использование лесов для строительства линейных объектов

	
	
	Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед.
	2
	2
	100
	

	
	
	Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, %
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
	
	
	
	 
	

	1.
	Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % 
	95
	95
	95
	

	
	
	Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % 
	100
	100
	100
	



2. Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2017 года
	Наименование
	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)
	Плановый срок реализации мероприятия
	Фактический срок реализации мероприятия
	Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб.[footnoteRef:1] [1:  Графы X  не заполняются] 

	Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов

	
	
	Начало
	Окончание
	Начало
	Окончание
	Плановое
	Фактическое
	запланированные
	достигнутые

	Итого по программе
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	222885,5
	201158,8635
	
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды», итого:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	31.12.2017
	6994,0
	5618,22
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	31.12.2017
	6994,0
	5618,22
	-
	-

	1.1. Мероприятия по государственному экологическому мониторингу
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	31.12.2017
	2000,0
	1675,95
	Проведение 5 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 5 государственных контрактов. Возобновление работы 2 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г.Новоульяновск и г.Димитровград
	Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 3 государственных контрактов. Возобновление работы 2 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г.Новоульяновск и г.Димитровград. 

	1.2. Мероприятия по сохранению биоразнообразия
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	31.12.2017
	1044,44
	38,47
	Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 4 государственных контрактов. Постановка 20 ООПТ на кадастровый учёт; Создание 3 новых ООПТ
	Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 4 государственных контрактов. Постановка 20 ООПТ на кадастровый учёт; Создание 3 новых ООПТ

	1.3. Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	31.12.2017
	125,67
	98,9
	Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя. Заключение 1 государственного контракта. Проведение пленарного заседания в рамках экологической недели
	Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя. Заключение 1 государственного контракта. Проведение пленарного заседания в рамках экологической недели

	1.4. Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	31.12.2017
	3823,89
	3804,9
	Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 2 государственных контрактов. Мероприятия по разработке ПСД по рекультивации мазутохранилища на Нижней террасе г.Ульяновска
	Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	10000
	10800
	108
	

	Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	1
	0
	0
	Бюджетные ассигнования были перенесены на выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние и постановке на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий. Соответствующие корректировки госпрограммы по этому индикатору не были своевременно осуществлены

	Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	142
	142
	100
	

	Количество особо охраняемых природных территорий, приведенных в нормативное состояние, ед.
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	52
	48
	92,3
	Исполнителями не были выполнены обязательства по государственным контрактам по постановке на кадастровый учёт четырёх ООПТ

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», итого:
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	74291,84
	69651,09
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	64844,96
	64844,96
	-
	-

	1.1. Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»)
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	49324,69
	49324,69
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта со сроками выполнения работ в2017-2019 годах. Оплата выполненных работ

	1.2. Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	13096,4
	13096,4
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта 
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта со сроками выполнения работ в 2017-2018 годах. Оплата выполненных работ

	1.3. Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области (проведение комплексного экологического обследования объекта)
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	1068,0
	1068,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта на комплексное экологическое обследование беговой полосы

	1.4. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	1258,77
	1258,77
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта 
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта на разработку ПСД в 2017-2018 годах

	1.5 Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	97,1
	97,1
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта 
	Предусматриваются кадастровые работы. 

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	26,1
	32,7
	-
	

	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	430,2
	430,2
	-
	

	2. Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	07.01.2017
	31.12.2017
	1201,03
	1101,43
	-
	-

	2.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	616,8
	517,2
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта 
	Заключены прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. Оплата за кадастровые работы будет произведена в октябре-ноябре 2017г.

	2.1.2. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	209,7
	153,4
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта
	Заключены прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. Оплата за кадастровые работы будет произведена в октябре-ноябре 2017г.

	2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	207,5
	181,7
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта
	Заключены прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. Оплата за кадастровые работы будет произведена в октябре-ноябре 2017г.

	2.1.4. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	199,6
	182,1
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта
	Заключены прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. Оплата за кадастровые работы будет произведена в октябре-ноябре 2017г.

	2.2. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе:
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	584,23
	584,23
	-
	-

	2.2.1. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	584,23
	584,23
	-
	-

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля приведенных в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений, %
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	35,0
	35
	-
	

	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. 
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	13
	11
	-
	

	3. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	7821,74
	3283,6
	-
	-

	3.1. Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	1214,74
	263,5
	Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контракта. разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград. Разработка ПСД на экологическую реабилитацию пруда «Красотка» р.п.Мулловка МО «Мелекесский район»
	Проведение12 конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение 1 государственного контракта. разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград

	3.2. Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	3007,0
	0,0
	Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя. Заключение 2 государственных контракта. Реализация экологической реабилитации озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград. Проведение экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград (расчистка ложа водоема)
	Проведение  конкурсных процедур по определению исполнителя

	3.3. Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рахматулина Гульнара Эсфановна – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	3600,0
	3020,1
	Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Выполнение работ по благоустройству скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность, благоустройство прилегающей территории
	Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Перечисление субсидий  муниципальным образованиям.

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед.
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	30
	40
	-
	

	5. Основное мероприятие «Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений»
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	424,11
	424,11
	-
	

	5.1. Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	424,11
	424,11
	-
	

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», итого
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	37667,57916
	27564,81554
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», итого: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	14267,28554
	13352,46554
	-
	-

	1.1. Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	989,0
	989,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. Установка охранных систем и систем видеонаблюдения;
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. Приобретена система видеомониторинга «Лесной дозор». На сегодняшний день успешно работают четыре видеокамеры на территории лесничеств, наиболее подверженных лесным пожарам (Ульяновское, Кузоватовское, Инзенское, Николаевское)

	1.2. Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	10150,9
	9855,84
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта;
Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям 
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта;
Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям
Приобретено 14 автомобилей  УАЗ для патрулирования лесов области.  Заключены договора  на сумму 200,0 тыс руб на приобретение средств пожаротушения. Оплата не проведена Минфином, будет проведена  в 2018 году.  

	1.3. Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	2175,68554
	2175,68554
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;
Заключение государственного контракта. Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах; Приёмка выполненных работ
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;
Заключение государственного контракта. Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах на территории Новоспасского, Старокулаткинского, Кузоватовского лесничеств; Приёмка выполненных работ

	1.5. Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств  хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	951,7
	331,94
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта 
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя.
По итогам рассмотрения документов Министерством было отказано в предоставлении субсидии трём хозяйствующим субъектам на сумму 353,4 тыс. руб. На сумму 84,3 тыс. руб. не оплаченные расходы в виде кредиторской задолженности.

	2. Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», итого: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	23400,29362
	14212,35
	-
	-

	2.1. Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	22820,29362
	13733,55
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;
Заключение государственного контракта; Выполнение работ по определению качественных и количественных характеристик лесного фонда
	Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя;
Заключение 2 государственных контрактов; Выполнение работ по определению качественных и количественных характеристик лесного фонда. По заключённым договорам сумма 9086,7 тыс. руб. осталась не оплачена

	2.2. Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	31.12.2017
	580,0
	478,8
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;
Заключение государственного контракта; Выполнение работ по разработке и внесению изменений в лесной план
	Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя;
Заключение 3 государственных контрактов. Договора по разработке материалов и утверждению лесохозяйственных регламентов Инзенского и Базарносызганского лесничеств Ульяновской области на сумму 97,5тыс. руб. не оплачены.

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	86,67
	100
	115,4
	

	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	1,32  
	0
	-
	Значительное перевыполнение показателя обусловлено внедрением системы раннего предупреждения пожаров «Лесной дозор»

	Лесистость территории Ульяновской области, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	26,4
	26,5
	100,4
	

	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	48,3
	48,2
	99,8
	увеличение площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда за счёт возобновления гарей 2010 и 2015 годов молодняками мягколиственных пород

	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	214,6
	244,0
	113,7
	

	Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	12,7
	67,1
	528,3
	

	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	89,1
	85,8
	96,3
	расторжение по заявлению лесопользователей заключённых ранее и досрочно исполненных краткосрочных договоров аренды (безвозмездного пользования), таких как использование лесов для строительства линейных объектов

	Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед.
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	2 
	2
	100
	

	Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, %
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Герасимов Иван Александрович - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», итого:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	103932,10219
	98324,738
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	103932,10219
	98324,738
	-
	-

	1.1. Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	53328,98637
	51174,112
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	1.2. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	38225,0
	38225,0
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	1.3. Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	12378,11582
	8925,626
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	-
	-
	95
	95
	100
	

	Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2017
	31.12.2017
	-
	-
	100
	100
	100
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